

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Пензенская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Костин А.В.	Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Балакин С.Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Администратор регионального проекта	Чикин Р.В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2022 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Электронное правительство Пензенской области»	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры																
1.1	Органы исполнительной власти Пензенской области в качестве приобретаемого программного обеспечения используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	-	Процент	0,0000	2018	-	-	70,0000	75,0000	-	-	-	-	-	Отчет о проведенных мероприятиях	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	0,1170	0,1400	-	-	-	-	-	Отчет о количестве подготовленных специалистов по образовательным программам в	Обеспечение реализации федерального	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.4	Обеспечена устойчивая и безопасная инфраструктура передачи данных для государственных информационных систем	-	Час	0,0000	2018	-	-	24, 000 0	18, 000 0	-	-	-	-	-	Отчет о количестве сбоев в работе инфраструктуры передачи данных для государственных информационных систем	Приобре тение товаров, работ, услуг

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о внесении сведений о государственном контракте в реестр контрактов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о включении закупки в план закупок	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чикин Р.В.	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Модернизация единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о внесении сведений о государственном контракте в реестр контрактов	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	07	Чикин Р.В.	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.2	Результат "Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Отчет о количестве подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Нет	Отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Получение результатов анализа контрольных цифр приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чикин Р.В.	Отчет о контрольных цифрах приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации		
1.2.2	Контрольная точка "Достижение необходимого количества подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о количестве подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Получение результатов анализа контрольных цифр приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о контрольных цифрах приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							защиты информации		
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечено	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Достижение необходимого количества подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных	-	31.12.2021	13	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Чикин Р.В.	Отчет Отчет о количестве подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комплексов и средств защиты информации", значение: 0.0000				отсутствует		отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации		
1.3	Результат "Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Пензенской области требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры""	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Акт соответствия	Нет	Отсутствует
1.3.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на развитие ИС в части приведения на соответствие с требованиями 187-ФЗ	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чикин Р.В.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям по защите	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		информации		
1.3.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Акт ввода подсистемы ИБ в промышленную эксплуатацию	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	акта", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.15	Контрольная точка "Акт вступил в силу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.3.17	Контрольная точка "Получение результатов анализа уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Пензенской области на соответствие требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о состоянии КИИ	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Информационно-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Органы исполнительной власти Пензенской области в качестве приобретаемого программного обеспечения используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	Нет	Отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по переходу исполнительных органов государственной власти Пензенской области на использование отечественного офисного программного обеспечения "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Распоряжение об утверждении Плана мероприятий по переходу исполнительных органов государственной власти Пензенской области на использование отечественного офисного программного обеспечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.2	Контрольная точка "Получение текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о текущих показателях использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Определен перечень отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о формировании перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в исполнительных органах государственной власти Пензенской области	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Закупка отечественного программного обеспечения, внесенного в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чикин Р.В.	Акт приема-передачи товара	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Получение текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Отчет о текущих показателях использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.4.8	Контрольная точка "Закупка отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области на 2021 финансовый год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чикин Р.В.	Стоимостная доля закупаемых отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных в 2021 году составляет 75%	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Получены текущие показатели использования офисного	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чикин Р.В.	Отчет о текущих показателях использования офисного программного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных		
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакин С. Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Костин А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	5
Обеспечена устойчивая и безопасная инфраструктура передачи данных для государственных информационных систем					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
4	Участник регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	30
Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
6	Участник регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	30
Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Пензенской области требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15

8	Участник регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	30
Органы исполнительной власти Пензенской области в качестве приобретаемого программного обеспечения используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
10	Участник регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	30