

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пензенская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Костин А.В.	Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Балакин С.Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Администратор регионального проекта	Майорова Ж.С.	Заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2022 годы"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	82,0000	82,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	82,0000	82,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																
1.1	Достижение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	30, 000 0	50, 000 0	50, 000 0	60, 000 0	-	-	Доля зарегистрированны х пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированны х пользователей ЕПГУ к 2024 году составит 60% (нарастающим итогом с 2021 г- 30%, 2022 - 50%, 2023 - 50%, 2024 - 60%	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																
2.1	Достижение доли	-	Процен	0,0000	2020	-	-	-	0,0	0,0	0,0	100	-	-	Доля органов	Обеспече	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру		т						000	000	000	,00 00			государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру к 2024 году составит 100% (2021- 0%,2022-0%,2023-0 %,2024-100%)	ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	
2.2	Реализация на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	25, 000 0	50, 000 0	70, 000 0	80, 000 0	-	-	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций к 2024 году составит 80 штук (2021-25, 2022-50,2023-70,	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2024-80)		
3	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
3.1	Предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде. Нарастающий итог	-	Процен т	4,9500	2020	-	-	-	25,000 0	55,000 0	75,000 0	95,000 0	-	-	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде к 2024 году составит 95% (2021 - 25%, 2022 - 55%, 2023 - 75%, 2024 - 95%)	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	
3.2	Достижение доли обращений за получением массовых социально значимых	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	15,000 0	30,000 0	40,000 0	50,000 0	-	-	Доля обращений за получением массовых социально значимых	Обеспече ние реализац ии федераль	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг. Нарастающий итог														государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг к 2024 году составит 50% (2021-15%, 2022 - 30%, 2023 - 40%, 2024-50%)	ного проекта (результата федерального проекта)	
4	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																
4.1	Достижение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	К 2024 году Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного	Обеспечение реализации федераль	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. Нарастающий итог														программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения в Пензенской области составит 80% (2021 -25%, 2022 - 50%, 2023 - 70%, 2024 - 80%)	ного проекта (результата федерального проекта)	
4.2	Предоставление государственных услуг органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	10,000 0	20,000 0	40,000 0	50,000 0	-	-	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ к 2024	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															году составит 50 условных единиц (2021-10, 2022 - 20, 2023-40, 2024-50)		
4.3	Предоставление в режиме онлайн видов сведений органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	0,0 000	1,0 000	2,0 000	3,0 000	-	-	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственног о взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством за 2021-2024 гг. составит 6 условных единиц	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(2021- 0, 2022-1, 2023-2, 2024-3)		
5	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
5.1	Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Нарастающий итог	-	Балл	3,7000	2020	-	-	-	3,8 000	3,9 000	4,0 000	4,4 000	-	-	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) к 2024 году составит 4,4 балла (2021-3,8 балла, 2022-3,9 балла, 2023 - 4 балла, 2024-4,4 балла)	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
1.1	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	5 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,20
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,20
1.1.1.1.	бюджет субъекта	5 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,20
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	5 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,25
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,25
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	5 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,25
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Достижение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или	0,00	0,00	5 868,03	0,00	0,00	0,00	5 868,03

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Достижение доли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг к 2024 году составит 50% (2021-15%, 2022 - 30%, 2023 - 40%, 2024-50%)	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде к 2024 году составит 95% (2021 - 25%, 2022 - 55%, 2023 - 75% , 2024 - 95%)	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.3	Результат "Повышение уровня	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Костин А.В.	Уровень	Нет	Единый

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) к 2024 году составит 4,4 балла (2021-3,8 балла, 2022-3,9 балла, 2023 - 4 балла, 2024-4,4 балла)		портал государственных услуг (функций)
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Костин А.В.		-	отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Достижение доли органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру к 2024 году составит 100% (2021-0%,2022-0%,2023-0%,2024-100%)	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)
2.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
2.2	Результат "Реализация на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костин А.В.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		числе типовых функций к 2024 году составит 80 штук (2021-25, 2022-50, 2023-70, 2024-80)		
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	отсутствует
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
2.3	Результат "Предоставление государственных услуг органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ к 2024 году составит 50 условных единиц (2021-10, 2022 - 20, 2023-40,	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2024-50)		
2.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
2.4	Результат "Достижение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	К 2024 году Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения в Пензенской области составит 80% (2021 -25%, 2022 - 50%, 2023 - 70%, 2024 - 80%)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечение внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Костин А.В.	Прочий тип документа Информация, характеризующая достижение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечение внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Прочий тип документа информация, характеризующая достижение	-	отсутствует
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечение внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Прочий тип документа информация, характеризующая достижение контрольной точки	-	отсутствует
2.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
2.4.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.		-	-
2.5	Результат "Предоставление в режиме онлайн видов сведений органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством за 2021-2024 гг. составит 6 условных единиц (2021- 0, 2022-1, 2023-2, 2024-3)	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)
2.5.1	Контрольная точка "Контрольная	-	-	Взаимо	Взаимо	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	точка не задана"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
3.1	Результат "Достижение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костин А.В.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ к 2024 году составит 60% (нарастающим итогом с 2021 г-30%, 2022 - 50%, 2023 - 50%, 2024 - 60%	Нет	Единый портал государственных услуг (функций)
3.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакин С. Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Костин А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Майорова Ж. С.	Заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	20
Достижение доли органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Реализация на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Предоставление государственных услуг органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Достижение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Достижение доли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего					

количества таких услуг					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Предоставление в режиме онлайн видов сведений органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15
Достижение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костин А. В.	Заместитель председателя Правительства Пензенской области	Мельниченко О. В.	15