

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Пензенская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Костин А.В.	Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Балакин С.Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Администратор регионального проекта	Чикин Р.В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2022 годы"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	15 465,60	0,00	9 796,87	9 796,87	35 059,34
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	15 465,60	0,00	9 796,87	9 796,87	35 059,34
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	15 465,60	0,00	9 796,87	9 796,87	35 059,34
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	5 894,98	0,00	0,00	5 894,98
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	5 894,98	0,00	0,00	5 894,98

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Балакин С.Л.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Космачев В.В.	Отчет О выполнении соглашения	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакин С. Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Костин А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Чикин Р. В.	Первый заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Балакин С. Л.	10
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакин С. Л.	Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	Костин А. В.	10